



ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດ
ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (CPF)
ປະຈຳສິກປີ 2022-2026

ບົດລາຍງານຜົນສາອໍເລັດ ແລະ ການຖອດ
ຖອນບົດຮຽນ (CLR) ຂອງ CPF 2017-
2021

9 ທັນວາ 2021

ບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ (CLR): ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

- ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃນການເຮັດສໍາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບ
- ການປະເມີນຕົນເອງ ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງ CPF ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງທະນາຄານໂລກ

ການຮຽນຮູ້

- ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ CPF
- ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ສໍາຄັນຕໍ່ການອອກແບບ CPF ໃໝ່

ການຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານ, ການສືບທະນາກັບພະນັກງານ, ຊ່ຽວຊານ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ຄົນປະຈຸບັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ແລະ ກາປຶກສາຫາລືກັບ ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ

CPF 2017-2021 : ເປົ້າໝາຍຫຼັກ

ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງກາລະໂອກາດຢ່າງຖາວອນ ລວມທັງການເຕີບໂຕສີຂຽວທີ່ຍືນຍົງ, ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ກາລະໂອກາດ ສໍາລັບທຸກຄົນ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 1: ສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ

- 1.1 ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານງົບປະມານ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງຂະແໜງການເງິນ
- 1.2 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍແກ່ຜູ້ລົງທຶນ
- 1.3 ລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສົມດູນ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 2: ລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາມະນຸດ

- 2.1 ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານ
- 2.2 ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ອະນຸບານ ແລະ ສ້າງຄວາມຈູງໃຈ ໃຫ້ເດັກຍິງມາໂຮງຮຽນ
- 2.3 ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 3: ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

- 3.1 ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ
- 3.2 ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມື ແລະ ພື້ນຕົວຄືນຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ຈຸດສົມທົບກ່ຽວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ ແລະ ລະບົບ ເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ

ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງຜົນສໍາເລັດໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ຂອງ CPF

8 ຈຸດປະສົງ ແລະ 1 ບັນຫາປິ່ນອ້ອມຫຼາຍຂະແໜງການ:

- ✓ 1 ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ
- 4 ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ
- 4 ບາງສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ

ໂດຍລວມເຫັນວ່າ -> “ບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ລະດັບປານກາງ ຫຼື **moderately unsatisfactory**” ສໍາລັບເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາຂອງ CPF

ບົດຮຽນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ບົດຮຽນທີ 1:

ເປົ້າໝາຍຄວນ ຄຳໜຶ່ງເຖິງ ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວອອກ ໃນຂະນະທີ່ສືບຕໍ່ການເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ

ຄວາມຫຼ້າຊ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຍອ້ນການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີຈັ່ງຫວະທີ່ຊ້າ ບໍ່
ແມ່ນຍ້ອນ ການປ່ຽນແປງ ຂອງນະໂຍບາຍ. ການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມຊັກຊ້າກວ່າ
ທີ່ຄາດການໄວ້ຫຼາຍ.

ສະນັ້ນ...

- ✓ ຜູ້ນຳເລັດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໄລຍະເວລາ ຍາວກວ່າທີ່ຄິດ
- ✓ ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງອອກຄວນແນ່ໃສ່ ຄວາມເປັນຈິງນີ້
- ✓ ການຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕ້ອງມີຄວາມກົງໄປກົງມາ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
- ✓ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໃນບາງຂົງເຂດ
- ✓ ສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຍຸດທະສາດ
ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ

ບົດຮຽນທີ 2:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອກິດຈະກຳກຽວພັນກັບຫຼາຍ ຂະແໜງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ອີງໃສ່ທ້ອງຖິ່ນເປັນຫຼັກ

ໂຄງການທີ່ ຕັ້ງຄາດໝາຍໄວ້ສູງ ແລະ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ມີຜົນກະທົບໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ ຂອບເວລາຂອງ ໂຄງການ.

ສະນັ້ນ...

- ✓ ສຸມໃສ່ ໂຄງການທີ່ ບໍ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ
- ✓ ຄັດເລືອກ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຕໍ່ການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາ
- ✓ ແນ່ໃສ່ບັນດາວຽກງານທີ່ "ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງ" ບົນພື້ນຖານ ການວິໃຈ ແລະ ການວິເຄາະດ້ານເສດຖະສາດການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ
- ✓ ຫັນໄປສູ່ການຮີບໂຮມໂຄງການ: ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ → ຂະຫຍາຍໂຄງການ, ຈຳນວນໂຄງການໜ້ອຍລົງ ເນັ້ນໃສ່ໂຄງການທີ່ມີການລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ

ບົດຮຽນທີ 3:

ໃນຂົງເຂດທີ່ ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງເສດຖະສາດ
ການເມືອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແບບແຜນວິທີການ ທີ່ເປັນໄລຍະຍາວ

ການລິເລີ່ມ ຫຼື ກັບໄປພົວພັນ/ຮ່ວມມືດ້ານ ການປະຕິບັດງານໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ (ເຊັ່ນ: ບັນຫາໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ລັດວິສະຫະກິດ, ພະລັງງານ) ທີ່ ໃຊ້ເວລາ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ ຄວາມເປັນຈິງ ດ້ານເສດຖະສາດການເມືອງ.

ສະນັ້ນ...

- ✓ ຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຕັ້ງຄວາມຄາດຫວັງທີ່ ເໝາະສົມ ກັບຄວາມເປັນຈິງເພື່ອການປຶກສາຫາລື ດ້ານນະໂຍບາຍ
- ✓ ເລືອກໃຊ້ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງ WB ເພື່ອຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີການ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ບັນຫາໃນ ລະດັບວິຊາການ ແລະ ລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງ ຈາກຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼັກ
- ✓ ເລືອກປະຕິບັດວິທີການໄລຍະກາງເພື່ອຫາຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງ ທີ່ເປັນໄປໄດ້

ບົດຮຽນທີ 4:

ຂໍ້ມູນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບ

ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ແລະ ຖ້າຫາຍຫຼາຍ ໃນດ້ານຂໍ້ມູນ (ຂໍ້ມູນທີ່ມີ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ, ຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ) ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດຖະບານໂດຍລວມ ແລະ ການອອກແບບ ກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຂອງ WB.

ສະນັ້ນ...

- ✓ ລົງທຶນໃນລະບົບສະຖິຕິຂອງລັດ ແລະ ການຫັນສະຖາບັນໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ
- ✓ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການປະເມີນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຢ່າງເທດເໝາະ ແລະ ພຽງພໍ → ການປະເມີນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ຜົນກະທົບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການອອກແບບໂຄງການ-ແຜນງານ ແລະ ການດັດປັບຕ່າງໆ

ບົດຮຽນ ທີ 5:

ຄວາມເປັນຈິງຂອງ ຂອບເຜິນໄດ້ຮັບ

ຄວາມທ້າທາຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ຈຸດປະສົງລະດັບສູງ ກັບວຽກງານ/ໂຄງການ/ແຜນ
ງານ/ການສະໜອງທຶນຂອງ WB ຮຽກຮ້ອງການພັດທະນາຈຸດປະສົງ, ຕົວຊີ້ວັດ
ແລະ ຄາດໝາຍຂອງ CPF ຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.

ສະນັ້ນ...

- ✓ ພັດທະນາ ຂອບເຜິນໄດ້ຮັບ (result framework) ທີ່ ມີການເຊື່ອມໂຍງ ກັນ
ຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງ ຈຸດປະສົງລະດັບສູງ, ໂຄງການ WB ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ
ຂອງ CPF
- ✓ ຫຼີກເວັ້ນຄວາມບໍ່ ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງ ລະດັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຄງການ

CPF Objectives	Overall Outcome Rating	Indicators Achieved	Indicators Mostly Achieved	Indicators Partially Achieved	Indicators Not Achieved
Objective 2.3: Improving access to and quality of maternal and child health services	Mostly Achieved	3	1	—	—
Focus Area 3: Protecting the Environment					
Objective 3.1: Promoting protection of the environment and responsible management of natural resources	Mostly Achieved	2	—	2	—
Objective 3.2: Enhancing disaster risk management and climate and disaster resilience	Partially Achieved	—	1	2	—
Cross-Cutting Theme					
Strengthening Institutions and Systems for Improved Policy Implementation	Mostly Achieved	2	3	-	—
Overall CPF Achievements	Moderately Unsatisfactory	16	10	9	1