


Министру общего машиностроения СССР

тов. Афанасьеву С.А.



Докладываю Вам о ходе работ по изготовлению, экспериментальной отработке и ЛКИ комплексов Е-8-5 и Е-8.

I. Комплекс Е-8-5

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 8 января 1969 г. № 19-10/приказ № 19ов от 20 января 1969г./
были установлены следующие сроки пусков комплекса Е-8-5:

- № 401 - апрель 1969 г.;
- № 402 - май 1969 г.;
- № 403 - июнь 1969 г.;
- № 404 - август 1969 г.;
- № 405 - сентябрь 1969 г.

Установленный срок начала ЛКИ комплекса Е-8-5 сорван.

Приказом № 90сс от 26 марта 1969 г. /коллегия/ установлены новые сроки:

- № 401 - 17 мая 1969 г.;
- № 402 - 14 июня 1969 г.;
- № 403 - 28 июля 1969 г.;
- № 404 - 25 августа 1969 г.;
- № 405 - 25 сентября 1969 г.

РАССЕКРЕЧЕНО
Акт № 001-3
11.06.2014г.

~~Сов. секретно~~

В связи с необходимостью доработок носителей 8К82К, приказом № 115сс от 23 апреля 1969 г. пуск первого объекта Е-8-5 намечен на 14 июня с.г., т.е. с отставанием от установленного постановлением ЦК КПСС и СМ СССР срока на 2 месяца.

Начало ЛКИ комплекса Е-8-5 намечено произвести на доработанном носителе 8К82К с объектом № 402.

Работы с объектом Е-8-5 № 401 на полигоне прекращены.

Приказ № 90сс от 26 марта 1969 г. не выполнен в части завершения экспериментальной отработки комплекса Е-8-5 в апреле с.г. /Объект № 302 для вибро и тепловых испытаний находится на переборке под тепловой вариант. Отставание 15 дней/.

Не выполнен приказ № 115сс от 23 апреля с.г. в части утверждения 1 и 2 Главными управлениями графиков по доработке носителей 8К82К, обеспечивающие ежемесячные пуски последующих объектов Е-8-5 с июля с.г. и объектов Л1 - с августа с.г.

Продолжают иметь место частые доработки и замены бортовых приборов системы управления /исполнитель КБ "Салют"/.

Подробное состояние изложено ниже.

В настоящее время в соответствии с приказом № 115сс от 23 апреля 1969 г. ведут доработку и подготовку носителя 8К82К № 238 к пуску с объектом Е-8-5 14 июня 1969 г. Двигатели П и Ш ступени /8Д411, 8Д412 и 8Д49/ поставлены на ЗИХ в соответствии с графиком.

На ВМЗ проведены технологические /2 шт./ и стендовые /2 шт/ КВИ двигателей с удовлетворительным результатом.

Экспериментальную отработку для окончательного подтверждения двигателей ВМЗ намечает закончить к 15 мая с.г.

Находящиеся на полигоне носители 8К82К №№ 241 и 242 на доработку не отправлены.
мк.9-981сс

П. Комплекс Е-8

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 8 января 1969 г. № 19-10 /приказ № 19 от 20 января 1969 г. /
установлены следующие сроки пусков

- 1-й пуск - февраль 1969 г.;
- 2-й пуск - октябрь 1969 г.;
- 3-й пуск - ноябрь 1969 г.

РАСКРЕЧЕНО
 АКТ № 001-3
 от 11.06.2014г.

Экспериментальная отработка комплекса Е-8 завершена.

Пуск первого объекта Е-8 был произведен 19 февраля 1969 г. и закончился аварией из-за раз-
рушения головного обтекателя на активном участке выведения.

Приказом № 445сс от 31 декабря 1968 г. установлены следующие этапы изготовления объектов Е-8:

№№ ПП	Изделие	Содержание работ	Исполнитель	Срок	Состояние
I.	Объект №202 /2-й летный/	Поставка системы управления	З-д "Коммунар"	25.УІ-1969г.	Ведется окончательная сборка агрегатов изделия № 202
		<u>Общая сборка</u>	ЗИЛ	<u>5.УП-1969 г.</u>	
		КИС	"-"	20.УШ-1969г.	
		Пуск	"-"	20.Х-1969г.	
2.	Объект №203 /3-й лет- ный/	<u>Агрегатная сборка</u>	ЗИЛ	<u>30.УІ-1969г.</u>	Идет изготовление деталей.
		Поставка системы управления	З-д "Коммунар"	30.УП-1969г.	
		<u>Общая сборка</u>	ЗИЛ	<u>15.УШ-1969г.</u>	
		КИС	"-"	30.ІХ-1969г.	
		Пуск	"-"	18.ХІ-1969г.	

С.Шестаков
6.V.69

С.Шестаков

П. Комплекс Е-8

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 8 января 1969 г. № 19-10 /приказ № 19 от 20 января 1969 г./
установлены следующие сроки пусков

1-й пуск - февраль 1969 г.;

2-й пуск - октябрь 1969 г.;

3-й пуск - ноябрь 1969 г.

РАСЕКРЕЧЕНО
Акт № 001-3
от 11.06.2014г.

Экспериментальная отработка комплекса Е-8 завершена.

Пуск первого объекта Е-8 был произведен 19 февраля 1969 г. и закончился аварией из-за раз-
рушения головного обтекателя на активном участке выведения.

Приказом № 445сс от 31 декабря 1968 г. установлены следующие этапы изготовления объектов Е-8:

№№ ПП	Изделие	Содержание работ	Исполнитель	Срок	Состояние
1.	Объект №202 /2-й летный/	Поставка системы управления	З-д "Коммунар"	25.У1-1969г.	Ведется окончательная сборка агрегатов изделия № 202
		<u>Общая сборка</u>	ЗИЛ	<u>5.УП-1969 г.</u>	
		КИС	"-	20.УШ-1969г.	
		Пуск	"-	20.Х-1969г.	
2.	Объект №203 /3-й лет- ный/	<u>Агрегатная сборка</u>	ЗИЛ	<u>30.У1-1969г.</u>	Идет изготовление деталей.
		Поставка системы управления	З-д "Коммунар"	30.УП-1969г.	
		<u>Общая сборка</u>	ЗИЛ	<u>15.УШ-1969г.</u>	
		КИС	"-	30.1Х-1969г.	
		Пуск	"-	18.Х1-1969г.	

С.Шестаков
6.1.69

С.Шестаков