

区分	平成23年度以前	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
奈良のシカ保護管理計画の策定	実態把握	奈良の鹿保護育成事業		適正な保護管理の実現、実情に即した区域区分(現行ゾーニング)の見直しに向けた実態把握		実態把握の継続		
	基本計画検討	奈良のシカ生息状況調査		保護管理計画および区域区分(ゾーニング)の検討		保護管理計画の検討		
	実施計画検討					第二種特定管理計画の策定	第二種特定管理計画の見直し	
委員会			第2回委員会	第3回委員会	第4回委員会	第5回委員会	第6回委員会	委員会
緊急を要する課題への対策	農林業被害軽減		WGの設立 第1回WG	第2回WG	第3回WG	各回WG		各回WG
	人身事故抑制			WGの設立 第1回WG	第1回WG	各回WG		各回WG
全体構想検討			WGの設立 第1回WG	第1回WG	第2~6回WG	各回WG		各回WG
奈良のシカ保護管理計画			12月 第1回 【議題】 ・委員会の設置 ・現況と課題 ・今後のスケジュール	4月 第2回 【議題】 ●保護管理計画策定のスケジュール ●実態把握の追加 ●緊急を要する対策 ・農林業被害軽減(防鹿柵の設置) ・人身事故の抑制	3月 第3回 【議題】 ●保護管理計画策定のスケジュール ●実態把握の追加 ●緊急を要する対策 ・農林業被害軽減(防鹿柵の設置) ・人身事故の抑制	3月 第4回 【議題】 ●計画検討 ・保護管理基準の見直し(保護区域、管理区域の設定) ・区域区分(ゾーニング)の見直し ・管理地区における個体数管理の実施検討 ●保護管理計画策定のスケジュール	【平成28年度の検討事項】 ●計画検討・策定 ・管理地区における第二種特定鳥獣管理計画の策定 ・「奈良のシカ」保護管理計画の検討 ・実施体制の検討 ●緊急を要する課題への対策検討・実施 ・農林業被害軽減(防鹿柵の設置)の実施 ・シカと人の接触による人身事故の抑制、交通事故対策、給餌規制等の検討・実施 ●管理地区における個体数管理の実施 ※第二種特定鳥獣管理計画策定後、現状変更許可申請を行い、許可が得られた後実施。	【平成29年度以降の検討事項】 ●計画検討・策定 ・「奈良のシカ」保護管理計画の策定 ・管理地区における第二種特定鳥獣管理計画の見直し ・実施体制の構築 ●緊急を要する課題への対策検討・実施 ・農林業被害軽減(防鹿柵の設置)の実施 ・シカと人の接触による人身事故の抑制、交通事故対策、給餌規制等の検討・実施 ●管理地区における個体数管理の実施
奈良公園植栽計画検討委員会	基礎調査	基本方針ゾーニング検討(1~3回)	クロマツ疎林ゾーン検討(4~6回)	ゾーン毎の計画検討、整備・管理、評価(第7~9回)		別途ゾーン計画検討、整備・管理、評価	植栽管理の継続	
春日山原始林保全計画検討委員会	基礎調査	基本方針目標値の検討(1~3回)	実証実験、基礎調査の充実(4回)	実施計画の検討、実証実験の継続(第5~8回)		追加調査マニュアル作成	モニタリングに基づいた原始林の保全再生の継続	
奈良公園地区整備検討委員会	奈良公園基本戦略	個別課題を検討(5~7回)	個別課題の検討の継続(第8・9回)		奈良公園基本戦略に基づく個別課題の検討・奈良公園戦略の見直し			