

奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画策定に向けた課題とスケジュール

	奈良のシカ保護管理計画検討委員会		奈良公園室				自然環境保全審議会 鳥獣部会	農業水産振興課 第12次鳥保護管理事業計画書 第6次ニホンジカ鳥獣管理計画
	保護管理検討委員会	ワーキンググループ	奈良市ニホンジカ第二種特定計画策定			関係機関協議		
			密度調査	管理計画作成	実施計画作成	文化庁		
4月			現地調査					
5月			↓ 分析					
6月		□第1回:骨子の検討						
7月								
8月上旬								
8月下旬		□第2回:草案の検討						
9月上旬				□第1回: ⇒自然環境保全審議会に計画策定中であることを報告			□■第1回	■第1回:自然環境保全審議会鳥獣部会
9月下旬								
10月上旬						調整		
10月下旬		□第3回:草案の検討						
11月上旬								
11月下旬								
12月上旬	□第5回			(パブリックコメント)				
12月下旬				(利害関係人の意見聴取)				
H.29.1月上旬				(関係地方公共団体と協議)				
1月下旬				↓ 修正				
2月上旬								
2月下旬								
3月上旬				□第2回:審議会鳥獣部会 ★承認を得る。			□■第2回	■第2回:審議会鳥獣部会 ★承認を得る。
3月下旬	□第6回			環境大臣報告				環境大臣報告
4月上旬				発効				発効
4月下旬								
5月上旬						現状変更申請		
5月下旬							以降、捕獲可能	