

奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画に係るスケジュール

平成29年3月

年月	保護管理計画検討委員会		奈良公園室						自然環境保全審議会 鳥獣部会	農業水産振興課 第12次鳥保護管理事業計画書 第6次ニホンジカ鳥獣管理計画	
	委員会	特定計画検討 ワーキンググループ	奈良市ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画			関係機関協議・許可申請		捕獲の実施			防除の実施
			密度調査、 モニタリング調査	第二種特定鳥獣管理計画 作成	実施計画作成	文化庁	農業水産振興課				
H28. 4月			密度調査								
5月			分析								
6月		□第1回(6/28) 骨子の検討	↓								
7月											
8月上旬											
8月下旬		□第2回(8/24) 草案の検討									
9月上旬				□第1回: ⇒自然環境保全審議会 に計画策定中であることを 報告					□■第1回	■第1回:審議会鳥獣部会 (H27:モニタリング報告など)	
9月下旬											
10月上旬						調整					
10月下旬		□第3回(10/26) 計画案の検討			平成29年度 実施計画検討	↓					
11月上旬											
11月下旬											
12月上旬	□第5回(12/2)			パブリックコメント 12/22 ~ 1/22							
12月下旬				(利害関係者聴取)							
H29. 1月上旬				(関係機関協議)							
1月下旬				↓							
2月上旬				修正							
2月下旬		□第4回(2/21) 実施計画の検討				調整					
3月上旬				□第2回:審議会鳥獣部会 ★承認(3/1)					□■第2回	■第2回:審議会鳥獣部会 ★承認(3/1)	
3月下旬	□第6回(3/29)	□第5回(3/17) 実施計画の検討		環境大臣報告						環境大臣報告	
4月上旬				発効		現状変更 申請	捕獲許可 申請			発効	
4月下旬											
5月上旬			各種 モニタリング								
5月下旬											
6月上旬											
6月下旬						許可	許可				
7月上旬								捕獲			
7月下旬											
8月上旬											
8月下旬											
9月上旬									防鹿柵 設置		
9月下旬											
10月上旬											
10月下旬											
11月上旬					平成30年度 実施計画検討	調整	調整				
11月下旬											
12月上旬		□第6回(予定)									
12月下旬											
H30. 1月上旬											
1月下旬		□第7回(予定) 実施計画の検討	↓								
2月上旬											
2月下旬											
3月上旬	□第7回(予定)					現状変更 申請	捕獲許可 申請		□■第1回(予定) H29実施状況報告等	■第1回(予定)	
3月下旬						↓	↓				

※ □ : 奈良市ニホンジカ第二種特定管理計画関連会議 ■ : 奈良県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画関連会議